

Niederschrift

über die öffentliche Vorstandssitzung vom 29.07.2024 in Faulbach

Tagesordnung:

1. Ausführung Maßnahme „Dorfplatz“
2. Änderungsantrag der Gemeinde Faulbach zur Maßnahme „Mühlweg“
3. Fortsetzung der Maßnahme „Rathaus Breitenbrunn“
4. Budgetübersicht Dorferneuerung Faulbach
5. Planung weiterer Maßnahmen
6. Aktualisierung der Datenschutzbestimmungen
7. Sonstiges

Anlage: 1 Karte mit Änderungsvorschlägen der Gemeinde Faulbach zur Maßnahme Mühlweg
1 Datenschutzbestimmung des ALE Unterfranken

Anwesend:

Faulbach, den 29.07.2024

1. Der Vorsitzende des Vorstandes der
Teilnehmergemeinschaft:

BR Nicolai Heim

Der Vorsitzende hat den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zur heutigen Sitzung einberufen. Die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder beträgt 6 + 1 + 1; die neben bezeichneten Mitglieder sind erschienen.

2. Die Stellvertreterin des Vorstandes:

TARin Daniela Bönisch

3. Vorstandsmitglieder:

Reinthal, Rudolf (Faulbach)
Mohr, Martin - " -
Klein, Daniel - " -
Wolf, Silke - " -
Fries, Michael (Breitenbrunn)
Fath, Richard (Ab Top 2) - " -
1.Bgm Hörnig, Wolfgang (Gde)

4. Die Stellvertreter:

— Wolf, Florian (Faulbach)
Kuran, Hans-Peter - " -
Horlebein, Romana - " -
Fertig, Jens - " -
--- (Breitenbrunn)
Sattmann, Elke - " -
2.Bgm Schießmann, Volker (Gde)

Die – weiteren – nebenstehenden Stellvertreter nehmen beratend an der Sitzung teil.

Nach § 26 Abs. 2 Satz 1 FlurbG ist der Vorstand somit beschlussfähig.

Der Vorstand beschließt mit dem bei den einzelnen Beschlusspunkten eigens vermerkten Abstimmungsverhältnis:

5. Zuhörer:

Kulturausschuss/Gemeinderat Faulbach
6 Gäste

1. Ausführung Maßnahme „Dorfplatz“

Bei der Ausführungsplanung der Maßnahme wurden noch Probleme bei der Umsetzung des Bachlaufes im Dorfplatz festgestellt. Für den Wasserverlauf ist eine separate Ausschreibung erforderlich. Die Ausschreibung wird aufgeteilt, die Angebote für Tiefbau und Wasserverlauf werden separat geprüft. Der Tiefbau (Ausschreibung) kann sofort starten, der Wasserverlauf wird anschließend ausgeschrieben.

Welche Art von Wasserversorgung für den Wasserverlust durch Verdunstung verwendet werden soll, muss noch geprüft werden.

Die Fertigstellung für die Ausführungsplanung war entsprechend dem Objektplanungsvertrag für den Oktober 2023 vorgesehen. Aufgrund der noch zu behandelnden Punkte ist es zu deutlichen Verzögerungen gekommen. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen, die Ausschreibung zum Tiefbau kann jetzt beginnen.

Der TG-Vorstand nimmt wie folgt Stellung:

Keine Stellungnahme.

Sobald die Angebote vorliegen und geprüft wurden soll der Auftrag erteilt werden. Vor Ausschreibung soll der Gemeinde der Fertigstellungstermin mitgeteilt werden.

Abstimmungsergebnis: angenommen mit 7 zu 0 Stimmen

2. Änderungsantrag der Gemeinde Faulbach zur Maßnahme „Mühlweg“

Auf Antrag der Gemeinde Faulbach wurde die Maßnahme Mühlweg zurückgestellt. Aus diesem Grund hat es mit der Gemeinde Faulbach einen Abstimmungstermin zur Besprechung des weiteren Vorgehens gegeben.

Die Gemeinde möchte:

- Die Reduzierung des Bachbettes auf 100 cm Breite x 60 cm Tiefe
- Der westliche Zugang zum Wasser entfällt, der östliche Zugang im Bereich zum Übergang Festhalle wird wie geplant umgesetzt
- Den Weg in Asphalt (mit Mittelrinne) statt in Pflaster ausbauen
- Die bestehenden Leuchten verwenden (statt neuen)
- Ein Leerrohr verlegen. (Nicht förderfähig)

Erhalten bleibt (entsprechend der Entwurfsplanung):

- Die geplanten Grünmaßnahmen
- Der Übergang zur Festhalle wie geplant

Zusätzlich:

- Im Bereich zum Übergang zur Festhalle soll das Geländer neu gebaut werden
- Es wird angeregt einen Amberbaum auf dem Flurstück 5851/1 als Privatmaßnahme zu pflanzen, als Gegenstück zur geplanten Grünmaßnahme.
- Es soll geprüft werden, ob auf dem Parkplatz vor der Festhalle noch weitere Bäume (durch die Maßnahme Mühlweg) gepflanzt werden können.

Der TG Vorstand nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die bestehende Beleuchtung ist nicht ausreichend. Es sind weitere Leuchten erforderlich.

Es soll ein Gitter am Übergang eingebaut werden, damit niemand unter den Übergang gespült werden kann. Diese Absperrung soll auch zum Rückstau für die Wasserentnahme der Feuerwehr verwendet werden können.

Die Mittelrinne kann (wenn möglich) entfallen.

Die Maßnahme soll umgehend wieder aufgenommen werden.

Abstimmungsergebnis: angenommen mit 7 zu 0 Stimmen

3. Fortsetzung der Maßnahme „Rathaus Breitenbrunn“

Die Bauträgerschaft für die Maßnahme Rathaus Breitenbrunn liegt bei der Gemeinde Faulbach. Die Maßnahme wurde im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung von Faulbach am 10.07.2024 besprochen. Der Bürgermeister der Gemeinde Faulbach – Herr Wolfgang Hörnig – stellt das weitere Vorgehen der Gemeinde für die Umsetzung der Maßnahme vor.

Eine vorläufige Planung (Skizze) durch den beauftragten Planer der Gemeinde liegt vor. Die Vorentwurfsplanung muss noch fertiggestellt werden. Die Ausführung der LPh 2 wird auf ca. 3 Monate geschätzt. Sobald diese vorliegt, soll sie dem Vorstand der TG zur Prüfung vorgelegt werden.

Ohne Abstimmung.

4. Budgetübersicht Dorferneuerung Faulbach

Der Vorsitzende des Vorstands der Teilnehmergeinschaft stellt dem Vorstand das aktuelle Restbudget im Verfahren Faulbach vor. Die Ausführungskosten berechnen sich aus den Zuschüssen, die nach der ursprünglichen Verfahrensbudgetierung zum Verfahren geplant wurden.

	Budget Ausführung
Faulbach	279 T€
Faulbach Grünmaßnahmen	322 T€
Breitenbrunn	320 T€
Breitenbrunn Grünmaßnahmen	100 T€
Ortsteilübergreifende Konzepte	187 T€

Die geplante Maßnahme „Rathaus Breitenbrunn“ ist im Budget noch nicht enthalten.

Ohne Abstimmung

5. Planung weiterer Maßnahmen

Die Maßnahme „Steinsäge“ kann als mögliche Maßnahme geplant werden. Das ALE regt die Umsetzung einer Machbarkeitsstudie an. Weitere einzelne Maßnahmen können geplant werden.

Ohne Abstimmung.

6. Aktualisierung der Datenschutzbestimmungen

Der Vorsitzende der Teilnehmergeinschaft (TG) Seestern stellt die Datenschutzgeschäftsordnung des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) eingehend vor.

Die Datenschutzgeschäftsordnung gewährleistet für die TG die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG).

Insbesondere sind folgende Aspekte hervorzuheben:

- Festlegung der Zuständigkeiten zwischen ALE, VLE und TG, die gemeinsame Verantwortliche i. S. v. Art. 26 DSGVO sind
- Erfüllung der Rechenschaftspflichten nach Art. 5 DSGVO
- Benennung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten und Festlegung von dessen Zuständigkeiten, Art. 37 DSGVO
(datenschutz@ale-ufr.bayern.de)
- Regelungen für den Umgang mit datenschutzrechtlich relevanten Sachverhalten
- Gewährleistung des korrekten Umgangs mit Melde- und Benachrichtigungspflichten


Der Vorstand schließt sich der Datenschutzgeschäftsordnung des ALE Unterfranken an und erklärt sie für die TG als verbindlich.

Abstimmungsergebnis: angenommen mit 7 zu 0 Stimmen

7. Sonstiges

Keine weiteren Tagesordnungspunkte

Abgeschlossen


The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, from top to bottom, there are: a signature that appears to be 'W. K.', 'Daniel Kl.', 'Ol. Sch.', 'Richard Pan', and a signature that looks like 'J. Sch.'. On the right side, there is a large signature 'Rudi Reichardt' and a smaller one 'J. Hoff'.