



Auf Augenhöhe durch
Weiterbildung

Weiterbildung 2023

Inhouse-
Seminar

Workshop

Training

Lehrgang

Sonder-
veranstaltung

Vortrag /
Moderation

Themenbereiche



Angebot

Nr.	Inhouse-Seminar / Workshop / Training	Tage
	0. Projektmanagement	
S01	Die 12 Erfolgsfaktoren bei einem Bauvorhaben „Qualifiziertes Projektmanagement am Bau“	2
	1. Mitarbeiterführung	
S11	Mitarbeiterführung und Motivation auf der Baustelle „Delegieren, motivieren und entwickeln von Mitarbeitern ist Führungsaufgabe“	1
	2. Zeitmanagement und Effizienz im Büro	
S21	Persönliches Zeitmanagement und Stressbewältigung „Mehr Zeit für das Wesentliche“	1
	3. Auftragsbeschaffung (Kalkulation)	
W31	Optimierte Auftragsbeschaffung im Bauunternehmen „Von der Strategie bis zum Auftrag“	1
	4. Arbeitsvorbereitung	
S41	Effektive Arbeitsvorbereitung „Grundstein für den Projekterfolg“	1
	5. Chancen- und Risikomanagement	
W51	Chancen, Risiken und Ausführungsalternativen bei einem Bauvorhaben „Chancen nutzen und Risiken vermeiden“	1
	6. Beschaffung und Logistik	
W61	Einkauf und Logistik „Optimales Einkaufen, Verhandeln und Verwalten von Material, Nachunternehmer, Geräte“	1
	7. Produktivität auf der Baustelle	
S71	Steigerung der Produktivität auf der Baustelle „Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität / Effizienz auf der Baustelle“	1
	8. Qualitäts- und Mängelmanagement	
S81	Qualität produzieren und Umgang mit Mängeln am Bau „Fehler vermeiden, Qualität produzieren und richtiger Umgang mit Mängeln“	1
	9. Projektsteuerung- und Controlling	
S91	Wirtschaftliches Denken für Baustellenführungskräfte „Kosten- und Leistungsdenken als Grundlage für den Erfolg der Baustelle“	1
	10. Nachtragsmanagement	
W101	Nachtragsmanagement mit System „Systematisches Vorbereiten, Sichern und Durchsetzen von Nachtragsforderungen“	1
S102	Die 15 Nachtragsgruppen der VOB/BGB „Alle Nachtragspotentiale aktiv erkennen und auskömmlich kalkulieren“	2
T103	Training- Nachtragsmanagement „Praktisches Training anhand von Fallbeispielen“	1
S104	Der gestörte Bauablauf „Methodische Vorgehensweise zur Dokumentation und Mehrkostenberechnung“	1
	11. VOB- Schriftverkehr und Dokumentation	
S111	Der Bauleiter und sein VOB- Schriftverkehr „Wer schreibt der bleibt, wer telefoniert verliert“	1
	12. Aufmaß und Abrechnung	
S121	Aufmaß und Abrechnung am Bau (Hochbau / Tiefbau) „Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen“	1

Nr.	Lehrgang	Tage
L 01	Jung – Bauleiter – Lehrgang (Auch Inhouse buchbar) „Basiswissen für eine erfolgreiche Bauleitertätigkeit“ Termin: Block 1: 25.01. und 26.01.2023; Ort: Stuttgart Block 2: 19.04. und 20.04.2023; Ort: Stuttgart (Neuer Termin)	4

Nr.	Sonderveranstaltung	Tage
S102	Die 15 Nachtragsgruppen der VOB/BGB (Auch Inhouse buchbar) „Alle Nachtragspotentiale aktiv erkennen und auskömmlich kalkulieren“ Termin: 14. und 15.02.2023; Ort: Stuttgart (Neuer Termin)	2

Veranstaltungen



Beurteilungen der Teilnehmer

„praxisnah und erfolgsorientiert“, „sehr lebhaft und beflügelnd“, „tolle Praxisbeispiele“, „Referent verknüpft die einzelnen Themen sehr gut“, „unterhaltsamer Referent“, „gelungene Veranstaltung zum Weiterempfehlen“, „Referent ist fachlich überzeugend und sehr gut ausgebildet“, „Seminar hat viel zur Teambildung beigetragen“, „sehr hoher Nutzen für die berufliche Praxis“, „viele neue Erkenntnisse gewonnen“, „sehr gute Vortragstechnik“.

Referenzfirmen



Rückantwortbogen

(bitte per Email an h.schellhammer@gmail.com)

A) Inhouse-Seminar / Workshop/ Training

Nr.	Thema

B) Lehrgang

Der „Jung-Bauleiter-Lehrgang“ 4-tägiger Lehrgang in Stuttgart

Termin

Block 1: 25.01. und 26.01.2023 (2 Tage)

Block 2: 19.04. und 20.04.2023 (2 Tage)

C) Sonderveranstaltung

Seminar „Die 15 Nachtragsgruppen der VOB/BGB“ am 14. und 15.02.2023 in Stuttgart

D) Vortrag / Moderation

Thema / Veranstaltung: _____

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter Tel. _____

Bitte senden Sie uns ein unverbindliches Angebot und Infos an die untenstehende Anschrift

Ansprechpartner

Anschrift der Firma

Email

Datum

Firmenstempel/Unterschrift